План-график введения федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС) 
начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1я» 2010-2011 уч. г.
	МЕРОПРИЯТИЯ 

	Сроки
	Содержание работы
	Ответственный

	1. Нормативно-правовое  обеспечение  введения ФГОС

	Декабрь 2010г.
	Разработка и утверждение положения о рабочей группе.

Создание рабочей группы по введению ФГОС.
	Директор

	Декабрь 2010 г.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе
	Директор

	Декабрь 2010г.– март  2011г.,
	Разработка  основной образовательной программы начального общего образования  образовательного учреждения.
	Рабочая группа

	Апрель 2011 г.
	Обсуждение на педагогическом совете и родительском комитете основной образовательной программы начального общего образования школы
	Директор

	Апрель 2011 г.
	Принятие основной образовательной программы педагогическим советом школы
	Директор

	Апрель 2011 г.
	Утверждение программы начального общего образования приказом директора школы
	Директор

	Январь – апрель 2011 г.
	Разработка и утверждение  локальных актов, должностных инструкций
	Директор, рабочая группа

	Март – май 2011г.


	Создание и реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Заместитель директора по УВР, педагог-организатор

	2. Нормативно-методическое  обеспечение  введения ФГОС

	декабрь 2010г.-

январь 2011 г.
	Использование инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».
	Заместитель директора по УВР



	3. Организационное обеспечение введения ФГОС

	Декабрь 2010 г
	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО и распределение обязанностей между членами рабочей группы
	Директор

	Декабрь 2010 г
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия  ФГОС и определения необходимых  потребностей в приобретении учебных пособий
	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ

Рабочая группа

	Декабрь 2010г – март 2011 г.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования и формирования заказа на учебники
	Рабочая группа, библиотекарь

	Май-июнь
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования
	Рабочая группа, библиотекарь


	4. Кадровое  обеспечение  введения ФГОС

	По графику ВИРО
	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников  и администрации школы по введению ФГОС
	Заместитель директора по УВР

	Январь - апрель
	Разработка должностных инструкций работников школы
	Директор

	5. Информационное  обеспечение  введения ФГОС

	В течение всего периода
	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС
	Директор, классные руководители

	Март – апрель 2011 г.
	Организация изучения  мнения родителей, общественности по вопросам введения ФГОС
	Рабочая группа, классные руководители, 

	6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	Январь – апрель 2011 г.


	Внесение изменений в  локальные акты, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогов.
	Директор, комиссия по распределению стимулирующего фонда.


